

تقرير الأداء الشهري

تقنية المعلومات – June – 2026

ناريخ التقرير	المسؤول هشام حمدي	الجهة ذري	الإدارة الادارة التنفيذية	نسبة الإنجاز العامة 83.88%	الحالة Not Submitted
---------------	----------------------	--------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------

المؤشرات

المؤشر	المستهدف الشهري	المستهدف الكلي	الإنجاز الفعلي	نسبة الإنجاز	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف	إجراءات معالجة الانحراف	الحالة	المرفقات
1 تفعيل كامل إدارات مكين وتنشيد في اودو ↑ تصاعدي	100.0	100.0	74.0	74.00	26.00-	يوجد في النظام عدد من الموديولات التي ما زالت تحت التطوير واستكمال المتطلبات، مثل موديول تطوير الأعمال وموديول إدارة الحوكمة، بالإضافة إلى موديولات جاهزة لم يتم تفعيلها حتى الآن، مثل موديول نماذج القرارات والخطابات والتعاميم للإدارة التنفيذية، وموديول الإدارة القانونية، وموديول الموارد البشرية قد تم تأجيل الموديول لمدة أسبوعين اعتبارًا من 06/07/2026م، بناءً على طلب الأستاذ عبدالله الكريزي، واعتماد الرئيس التنفيذي أبو لجين.	سيتم العمل على استكمال تطوير الموديولات الحالية، وتفعيل الموديولات غير المستخدمة في النظام، ومن ثم توجيه مديري الإدارات إلى البدء باستخدام الموديولات في جميع الأعمال المرتبطة بكل إدارة وأمل من الإدارة التنفيذية إصدار توجيه ملزم لجميع الإدارات باستخدام الموديولات، مع تطبيق الخصم المباشر على كل مدير إدارة لم يلتزم باستخدام النظام، أو أي توجيهات أخرى ترونها مناسبة لدعم تطبيق النظام	عادي	1 2
2 تفعيل شركة ليورا في اودو ↑ تصاعدي	100.0	100.0	87.5	87.50	12.50-			عادي	
2.2 ↑ تفعيل شركة ليورا في اودو ↑ تصاعدي	100.0	100.0	85.0	85.00	15.00-	تم تفعيل طلبات الصرف في ليورا و جاري العمل على رفع دليل الحسابات و البيانات المالية للشركة	جاري رفع وتفعيل شجرة الحسابات على نظام **Odo**، و جاري العمل على رفع دليل الحسابات و من ثم البيانات المالية بعد اقفال شهر يونيو	عادي	
2.1 ↑ تنفيذ شركة ليورا في اودو ↑ تصاعدي	100.0	100.0	90.0	90.00	10.00-	تم الاتفاق على تفعيل الموديول المالي لشركة ليورا على نظام أودو و التعاقد مع شركة برنامج تشغيل فندقى خارجى و من ثم الربط مع النظام المالي	حاليا يتم دعم والتنسيق مع المدير المالي و ادارة الفندق بشركة **ليورا** لاستكمال متطلبات التشغيل مع شركة التشغيل الفندقى الخارجى للتعاقد	عادي	
4 الانتهاء من شركة وثيق في ابريل ↑ تصاعدي	100.0	100.0	86.0	86.00	14.00-			عادي	

المؤشر	المستهدف الشهري	المستهدف الكلي	الإيجاز الفعلي	نسبة الإنجاز	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف	إجراءات معالجة الانحراف	الحالة	المرفقات
4.2 ↑ تفعيل شركة وثيق في اودو ↑ تصاعدي	100.0	100.0	81.0	81.00	-19.00	لعدم إنهاء التطويرات من شركة CRM في مودبولات **مودبول السعي و**مودبول العمولات و**مودبول العقود ، ليتم الربط الكامل بين الانظمة	يتم العمل على تنفيذ تحديث التطورات الخاصة بنظام **CRM** بالتنسيق مع الجهة المطورة **شركة ديار ون**، وذلك لاستكمال المتطلبات	عادي	
4.1 ↑ تنفيذ شركة وثيق في اودو ↑ تصاعدي	100.0	100.0	91.0	91.00	-9.00	يوجد عدد من التطويرات والتحسينات المرتبطة بنظام **CRM** الشركة الخارجية ، تتضمن إضافة خصائص و متطلبات جديدة.	يتم العمل على تنفيذ تحديث التطورات الخاصة بنظام **CRM** بالتنسيق مع الجهة المطورة **شركة ديار ون**، وذلك لاستكمال المتطلبات	عادي	1
9 متوسط مدة إنجاز طلبات التعديل والتحديث خلال يومين عمل في اودو ↓ تنازلي	2.0	2.0	2.0	100.00	0.00+			عادي	1
19 نسخ احتياطي في هاردسك خارجي يوم 5 من كل شهر ↑ تصاعدي	100.0	100.0	100.0	100.00	0.00+			عادي	1
18 متابعة اشتراكات البرامج ↑ تصاعدي	100.0	100.0	100.0	100.00	0.00+			عادي	1
17 فصل الدرايف والايملات بين الشركات ↑ تصاعدي	100.0	100.0	80.0	80.00	-20.00	تم تطبيق النظام على جميع الشركات ما عدا الادارة المالية فى شركة تشييد ، وقد تم تأجيل تنفيذ التطبيق على الإدارة نظرًا لوجود صلاحيات مرتبطة على الملفات المشتركة فى ون درايف، والتي قد تتأثر أثناء عملية نقل الملفات من نطاق مكبن إلى نطاق تشييد،	سيتم تنفيذ عملية نقل الملفات المشتركة إلى **OneDrive** خلال **يوم السبت (الإجازة الأسبوعية)**، وذلك لتجنب أي تأثير على سير الأعمال أو توقف الخدمات أثناء ساعات العمل الرسمية، و التأكد من انتقال جميع الملفات والصلاحيات بصورة صحيحة و كاملة	عادي	
16 نسبة الالتزام بسداد فواتير الاتصالات شهريًا ↑ تصاعدي	100.0	100.0	95.0	95.00	-5.00	تم إيقاف خدمة الإنترنت الخاصة بفريق التسويق ضمن إجراءات خفض التكاليف، وذلك لعدم صدور اعتماد من الأستاذ **الجبرين** لقيمة الاشتراك الشهري**، رغم تكرار طلب الاعتماد منه أكثر من مرة	تم اعتماد قيمة الاشتراك في الباقة الأساسية الخاصة بفريق التسويق بقيمة 128 ريالاً شهريًا من قبل الأستاذ **الجبرين**، وفق الاعتماد الصادر.	عادي	1
15 نسبة الأجهزة الملتزمة بسياسة النسخ التلقائي على الدرايف ↑ تصاعدي	100.0	100.0	100.0	100.00	0.00+			عادي	1
14 نسبة الأجهزة الملتزمة بسياسة مضاد الفيروسات والتحديثات ↑ تصاعدي	100.0	100.0	100.0	100.00	0.00+			عادي	1

المؤشر	المستهدف الشهري	المستهدف الكلي	الإيجاز الفعلي	نسبة الإيجاز	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف	إجراءات معالجة الانحراف	الحالة	المرفقات
13 عدد حالات الأعطال في الانترنت تنازلي	0.0	0.0	1.0-	0.00	100.00+	تم فصل خدمة الإنترنت عن المقر من قبل شركة **STC** نتيجة انقطاع الخدمة من **الكابينة الخارجية**، مما أدى إلى توقف الاتصال بالإنترنت لمدة ساعتين.	تم تفعيل **خط الإنترنت الاحتياطي** بشكل فوري لضمان استمرارية الأعمال كما تم تقديم **شكوى رسمية لشركة STC** ومتابعتها بشكل عاجل حتى إعادة الخدمة الرئيسية	عادي	
12 نسبة رضا المستخدمين عن الدعم الفني (استبيان) تصاعدي	80.0	80.0	75.0	93.75	6.25-	تم إعداد نموذج استبيان وإرساله إلى 19 موظفًا بهدف جمع البيانات وتحليلها، وذلك لقياس مستوى الاستخدام، وتحديد التحديات وفرص التحسين، ودعم اتخاذ القرارات التطويرية المبنية على نتائج واقعية.	سيتم نشر نموذج الاستبيان عبر مجموعات الشركة خلال **شهر يوليو**، على أن يتم تنفيذه بشكل شهري لقياس مستوى رضا المستخدمين، ومتابعة مؤشرات الاستخدام، ورصد فرص التحسين بشكل مستمر.	عادي	1
11 متوسط زمن إغلاق تذاكر الدعم الفني تنازلي	1.0	1.0	2.0	50.00	100.00-	يرجع تأخر إغلاق بعض تذاكر الدعم الفني إلى وجود تذاكر ذات أولوية عالية تتطلب تدخلاً فوريًا وتستغرق وقتًا لمعالجتها، مما يستدعي إعادة جدولة بعض التذاكر الأقل أولوية وتأجيلها مؤقتًا، مع الحرص على عدم التأثير على استمرارية أعمال الشركة أو جودة الخدمات المقدمة.	يتم تطبيق آلية لتصنيف التذاكر حسب الأولوية و توزيع التذاكر على فريق الدعم بما يحقق التوازن وسرعة الاستجابة بحيث لا يؤثر على العمل	عادي	1
10 نسبة الالتزام بأتمتة رفع ومعالجة تذاكر الدعم الفني تصاعدي	100.0	100.0	100.0	100.00	0.00+			عادي	1
5 الانتهاء من شركة ام ديزاين في اودو تصاعدي	100.0	100.0	85.0	85.00	15.00-			عادي	1
5.2 تفعيل شركة ام ديزاين في اودو تصاعدي	100.0	100.0	80.0	80.00	20.00-	تم تفعيل الجزء المالي و طلبات الصرف و باقى تفعيل مودبول المشاريع	تسريع و استكمال مودبول المشاريع بحد اقصى 20/07	عادي	
5.1 تنفيذ شركة ام ديزاين في اودو تصاعدي	100.0	100.0	90.0	90.00	10.00-	وجود طلبات تطوير و تحديثات جديدة من **شركة إم ديزاين** بعد الانتهاء من تطوير المودبولات الرئيسية، ويتم مراجعتها و إدراجها ضمن خطة التطوير فى نظام أودو	جاري استكمال تطوير **مودبول المشاريع**، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير واعتماده بحد أقصى **20/07/2026م**.	عادي	1
3 الانتهاء من شركة أساس التماسك في اودو تصاعدي	100.0	100.0	85.0	85.00	15.00-			عادي	1

المؤشر	المستهدف الشهري	المستهدف الكلي	الإيجاز الفعلي	نسبة الإنجاز	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف	إجراءات معالجة الانحراف	الحالة	المرفقات
3.2 تفعيل شركة أساس التماسك في اودو تصاعدي	100.0	100.0	80.0	80.00	-20.00	تم تفعيل طلبات الصرف و العهد و التسويات و المشتريات في اساس تماسك و جرى العمل على رفع دليل الحسابات و البيانات المالية للشركة	جاري رفع وتفعيل شجرة الحسابات على نظام **Odo**، و جرى العمل على رفع دليل الحسابات و من ثم البيانات المالية بعد اقبال شهر يونيو	عادي	
3.1 تنفيذ شركة أساس التماسك في اودو تصاعدي	100.0	100.0	90.0	90.00	-10.00	تم الانتهاء من تطوير مودبول **اساس تماسك** بما يشمل **طلبات الصرف، والمشتريات، والعهد**، وجرى استكمال تطوير **باقي العقود** تمهيداً لاعتمادها وإطلاقها للتشغيل.	جاري استكمال تطوير **مودبول العقود**، على أن يتم الانتهاء منه واعتماده بحد أقصى **15/07/2026**.	عادي	
20 تجهيز المقر الرئيسي تقنياً تصاعدي	25.0	100.0	24.0	96.00	-4.00	نظرا لوجود تأخير في العمل من ادارة المشاريع في المقر من حيث التعديلات التي تم عملها و المرتبطة باستكمال اعمال ادارة التقنية للبنية التحتية في المقر مكن 60	يتم عمل متابعة أسبوعية مع **إدارة المشاريع** للاطلاع على آخر مستجدات أعمال المقر من الناحية الإنشائية والتنفيذية، وذلك لضمان جاهزية الموقع ، وتمكين إدارة تقنية المعلومات من تنفيذ الأعمال الفنية في الوقت المناسب دون تأخير.	عادي	1
6 تفعيل ال CRM لجميع ادارات ونيق تصاعدي	100.0	100.0	60.43	60.43	-39.57			عادي	
6.7 تنفيذ وتسليم متطلبات خدمة العملاء تصاعدي	100.0	100.0	100.0	100.00	0.00+	لا يوجد متطلبات لهذه الخدمة		عادي	
6.6 تنفيذ وتسليم متطلبات التأجير تصاعدي	100.0	100.0	50.0	50.00	-50.00	متطلب جديد لاعداد نماذج بجميع التقارير التي يحتاجها قسم التأجير (عبد الله الجمعة)	جاري اسناد الطلبات الجديدة لشركة ديار وان CRM	عادي	
6.5 تنفيذ وتسليم متطلبات التسويق تصاعدي	100.0	100.0	60.0	60.00	-40.00	لمي وجود تطويرات جديدة (لمي)	جاري اسناد الطلبات الجديدة لشركة ديار وان CRM	عادي	
6.4 تنفيذ وتسليم متطلبات عمليات المبيعات تصاعدي	100.0	100.0	80.0	80.00	-20.00	واقفة على متابعة العقود مع حمد و العنود	جاري اسناد الطلبات الجديدة لشركة ديار وان CRM	عادي	
6.3 تنفيذ وتسليم متطلبات البيع على الخارطة تصاعدي	100.0	100.0	50.0	50.00	-50.00	تحتاج اعادة تقيم للمتطلبات البيع على الخارطة (سيد الجزار)	جاري اسناد الطلبات الجديدة لشركة ديار وان CRM	عادي	
6.2 تنفيذ وتسليم متطلبات المبيعات الهاتفية تصاعدي	100.0	100.0	33.0	33.00	-67.00	لم يتم الربط مع هاتف	تم مخاطبة شركة هاتف و منتظرين الرد من الشركة	عادي	

المؤشر	المستهدف الشهري	المستهدف الكلي	الإنجاز الفعلي	نسبة الإنجاز	نسبة الانحراف	أسباب الانحراف	إجراءات معالجة الانحراف	الحالة	المرفقات
6.1 ↑ تنفيذ وتسليم متطلبات المبيعات الميدانية ↑ تصاعدي	100.0	100.0	50.0	50.00	-50.00	وجود طلبات جديدة من عيسي السبر - إضافة مؤشر العرض و الطلب على كل المشاريع المدرجة في النظام حيث يتم احتساب إجمالي عدد المعروض الحالي مع عدد الحجوزات و نسبة الحجوزات من إجمالي العرض	جاري اسناد الطلبات الجديدة لشركة ديار وان CRM	عادي	
7 ↑ متابعة طلبات برامج الذكاء الاصطناعي ↑ تصاعدي	100.0	100.0	100.0	100.00	+0.00			عادي	1
8 ↑ تفعيل مركز البيانات في اودو ↑ تصاعدي	100.0	100.0	85.0	85.00	-15.00	وجود نقص في استكمال البيانات لمركز المعلومات الموحد و عدم معرفة الادارات باستخدام الموديول وإدخال البيانات بصورة مستمرة في النظام	يتم التنسيق و المتابعة مع محمد مقيطوف لاستكمال بيانات مركز المعلومات و من ثم تجهيز ورشة عمل مع جميع الادارات المعنية لشرح طريقة استخدام مركز البيانات و حاليا تم ارتفاع نسبة الاستخدام خلال شهر يونيو مقارنةً بشهر مايو بمعدل **20%** منذ بدء إطلاق النظام، .	عادي	

★ الإنجازات المحققة خلال الشهر
—

⚠ التحديات والمعوقات والإجراءات
—

📌 التوصيات				
مرفقات	الحالة	نسبة الإنجاز	الإجراء المتخذ	التوصية
	عادي	100.00	تم التقسيم بين التنفيذ و التفعيل	تغيير نسبة المؤشر الأول ويقسم لتنفيذ وتفعيل
	عادي	100.00	تم التعديل طبقا للتوصيات السابقة	تعديل النسب في مؤشرات تقنية المعلومات
	عادي	100.00	تم انشاء مؤشر منفصل و حساب نسبة التفعيل	تفعيل مركز البيانات مؤشر منفصل
	عادي	100.00	تم تفعيل الطلبات من خلال نظام أودو	إضافة مؤشر خاص بالذكاء الاصطناعي

👤 ملاحظات مدير الإدارة
—

